



ที่ นค ๐๐๑๙.๒/๐๑๒๕๕๐

ศาลากลางจังหวัดหนองคาย
ถนนมิตรภาพ นค ๕๓๐๐๐

๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรื่อง การปรับแผนการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่
ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ

อ้างถึง ๑.หนังสือจังหวัดหนองคาย ที่ นค ๐๐๑๙.๒/ว ๒๓๙๒๘ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

๒.หนังสือจังหวัดหนองคาย ที่ นค ๐๐๑๙.๒/ว ๑๑๕๘๐ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนการดำเนินโครงการฯ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ จังหวัดหนองคาย ได้แจ้งอนุมัติและจัดสรรงบประมาณตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” และตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ จังหวัดหนองคายแจ้งมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ ได้อนุมัติและรับทราบตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ในคราวประชุมครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ มีมติเห็นควรเสนอผลการพิจารณา กลั่นกรองความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ แล้วให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาตามขั้นตอน ข้อ ๑๘ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี โดยเห็นชอบการขยายเวลาดำเนินโครงการจากเดิมสิ้นสุดเดือนกันยายน ๒๕๖๔ เป็นธันวาคม ๒๕๖๔ ซึ่งเป็นการปรับแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับการดำเนินการภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ทั้งนี้ กรมการพัฒนาชุมชน ต้องกำกับดูแลการดำเนินงานโครงการให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด โดยต้องผูกพันสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ และดำเนินการเบิกจ่ายเงินกู้ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ นั้น

กรมการพัฒนาชุมชน ได้ปรับแผนการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” โดยขยายเวลาดำเนินโครงการฯ จากเดิมสิ้นสุดเดือนกันยายน ๒๕๖๔ เป็นธันวาคม ๒๕๖๔ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย จึงขอให้อำเภอมอบหมายสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดำเนินการโครงการ/กิจกรรมตามแผนการดำเนินโครงการฯ ดังกล่าวโดยต้องผูกพันสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ และดำเนินการเบิกจ่ายเงินกู้ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
โทร.๐ ๔๒๔๑ ๑๑๘๒

นายไพโรจน์ โสภภาพ
พัฒนาการจังหวัดหนองคาย ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย

หนองคาย “เกษตรอุตสาหกรรมวัฒนธรรมรุ่งเรือง เมืองท่องเที่ยวลุ่มน้ำโขง”

แผนการดำเนินงานในรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ อนุมัติและรับทราบตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ โดยเห็นชอบการขยายเวลาดำเนินโครงการจากเดิม สิ้นสุดเดือนกันยายน ๒๕๖๔ เป็นธันวาคม ๒๕๖๔ ซึ่งเป็นการปรับแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับการดำเนินการภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดยต้องกำกับดูแลการดำเนินงานโครงการให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด โดยต้องผูกพันสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ และดำเนินการเบิกจ่ายเงินกู้ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ นั้น

กรมการพัฒนาชุมชน ดำเนินการปรับแผนการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” วงเงินงบประมาณ ๔,๗๘๗,๙๑๖,๔๐๐ บาท (สี่พันเจ็ดร้อยแปดสิบเจ็ดล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดแผนการดำเนินงาน เดิมแผนการดำเนินงานระหว่างเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ - กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ รวมระยะเวลาดำเนินการจำนวน ๑๔ เดือน ปรับเป็นแผนการดำเนินงานระหว่างเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ - ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ รวมระยะเวลาดำเนินการจำนวน ๑๖ เดือน แยกรายกิจกรรม ดังนี้

๑) กิจกรรมที่ ๑ ผูกอบรมเพิ่มทักษะระยะสั้นการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล ดำเนินการโดยสถาบันการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน เดิมแผนการดำเนินงานระหว่างเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ - เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ รวมระยะเวลาดำเนินการจำนวน ๗ เดือน

ปรับเป็นแผนการดำเนินงานระหว่างเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ - เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ รวมระยะเวลาดำเนินการจำนวน ๑๒ เดือน

๒) กิจกรรมที่ ๒ สร้างพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Community Lab Model for quality of life : CLM) ระดับตำบล และ พัฒนาพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab Model for quality of life : HLM) ระดับครัวเรือน ดำเนินการโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ และกองบัญชาการกองทัพไทย

เดิมแผนการดำเนินงานระหว่างเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ - เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ รวมระยะเวลาดำเนินการจำนวน ๘ เดือน

ปรับเป็นแผนการดำเนินงานระหว่างเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ - เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ รวมระยะเวลาดำเนินการจำนวน ๑๖ เดือน

๓) กิจกรรมที่ ๓ สร้างงานสร้างรายได้รายเดือน ให้แก่เกษตรกร บัณฑิตจบใหม่ กลุ่มแรงงานที่อพยพกลับท้องถิ่นและชุมชน ดำเนินการโดยกองการเจ้าหน้าที่ กองคลัง และสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

เดิมแผนการดำเนินงานระหว่างเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ - เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ รวมระยะเวลาดำเนินการจำนวน ๑๓ เดือน

ปรับเป็นแผนการดำเนินงานระหว่างเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ - เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ รวมระยะเวลาดำเนินการจำนวน ๑๕ เดือน

/๔) กิจกรรมที่...

๔) กิจกรรมที่ ๔ กระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือนและเอกชน ผ่านกิจกรรมการพัฒนาและสนับสนุนพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab Model for quality of life : HLM) ระดับครัวเรือน ดำเนินการโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

เดิมแผนการดำเนินงานระหว่างเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ – เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ รวมระยะเวลาดำเนินการจำนวน ๗ เดือน

ปรับเป็นแผนการดำเนินงานระหว่างเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ – เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ รวมระยะเวลาดำเนินการจำนวน ๑๔ เดือน

๕) กิจกรรมที่ ๕ บูรณาการร่วมพัฒนาพื้นที่ระดับตำบล ดำเนินการโดยกองคลังและสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

เดิมแผนการดำเนินงานระหว่างระหว่างเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ – เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ รวมระยะเวลาดำเนินการจำนวน ๗ เดือน

ปรับเป็นแผนการดำเนินงานระหว่างเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ – เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ รวมระยะเวลาดำเนินการจำนวน ๑๔ เดือน

๖) กิจกรรมที่ ๖ พัฒนาการสร้างมาตรฐานผลผลิตการแปรรูปและการตลาด ตามมาตรฐานอินทรีย์วิถีไทย ดำเนินการโดยสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนร่วมกับมูลนิธิริษัทสินธุ์น้ำ

เดิมแผนการดำเนินงานระหว่างเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ – เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ รวมระยะเวลาดำเนินการจำนวน ๗ เดือน

ปรับเป็นแผนการดำเนินงานระหว่างเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ – เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ รวมระยะเวลาดำเนินการจำนวน ๙ เดือน

๗) กิจกรรมที่ ๗ สร้างระบบโปรแกรมและระบบฐานข้อมูล พัฒนาระบบ Digital รองรับ Local Economy ด้วยการ ดำเนินการโดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

เดิมแผนการดำเนินงานระหว่างเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ – เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ รวมระยะเวลาดำเนินการจำนวน ๑๓ เดือน

ปรับเป็นแผนการดำเนินงานระหว่างเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ – เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ รวมระยะเวลาดำเนินการจำนวน ๑๖ เดือน