

ด่วนที่สุด

ที่ นค ๐๐๑๙.๓/วส ๖๐๖



ศาลากลางจังหวัดหนองคาย

ถนนมิตรภาพ นค ๔๓๐๐๐

๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรื่อง การติดตามเร่งรัดการดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ปฏิทินแผนการปฏิบัติงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงฯ จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วย กรมการพัฒนาชุมชนได้สรุปผลความก้าวหน้าการดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีเดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕ แล้วพบว่า การดำเนินกิจกรรมตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

เพื่อให้การดำเนินโครงการฯ ดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ จังหวัดจึงขอให้อำเภอเร่งรัดและดำเนินกิจกรรมตามปฏิทินแผนการปฏิบัติงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ไตรมาส ๔) ในห้วงระยะเวลาที่เหลือก่อนสิ้นสุดโครงการ ฯ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายไพโรจน์ โสภภาพร)

พัฒนาการจังหวัดหนองคาย ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด

กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

โทร. ๐ ๔๒๔๑ ๑๑๘๒

หนองคาย “เกษตรอุตสาหกรรมวัฒนธรรมรุ่งเรือง เมืองท่องเที่ยวลุ่มน้ำโขง”

ปฏิทินแผนการปฏิบัติงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ไตรมาส ๔)

| ที่ | กิจกรรม/รายงาน | การดำเนินงาน | เดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ | เดือนกันยายน ๒๕๖๕ |
|-----|---|---|-------------------|-------------------|
| ๑ | กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้เกษตรกรรุ่นใหม่ รูปแบบโคก หนอง นา โมเดล | - ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่จัดหาพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์, พัฒนาพื้นที่, มีกิจกรรมที่สามารถให้บริการประชาชนได้ตามแนวทางที่กำหนด และเบิกจ่ายงบประมาณ ครบตามเป้าหมายที่ได้รับการจัดสรร | ภายใน ๓๑ ส.ค.๖๕ | |
| ๒ | กิจกรรมประเมินผลและถอดบทเรียน การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง | - ดำเนินการประเมินหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง (๔ ด้าน ๒๓ ตัวชี้วัด) ประเมินความสมบูรณ์ (GVH ครั้งที่ ๒), ถอดบทเรียนองค์ความรู้และการเบิกจ่ายงบประมาณครบเป้าหมายที่ได้รับจัดสรร | | ภายใน ๑๕ ก.ย.๖๕ |
| ๓ | การรายงานผลการดำเนินงานโครงการฯ ทุกกิจกรรม | - รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมทุกกิจกรรมตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ในระบบการบริหารงบประมาณและบริหารกิจกรรม/โครงการ (BPM) และในระบบ Google Drive แบบ Real - time พร้อมรูปภาพกิจกรรม | | ภายใน ๑๕ ก.ย.๖๕ |