

ที่ นค ๐๐๑๙.๑/๑๕๒



ศาลากลางจังหวัดหนองคาย  
ถนนมิตรภาพ นค ๔๓๐๐๐

๕ มกราคม ๒๕๖๒

เรื่อง การติดตามการดำเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ที่ ตผ ๐๐๒๖/๔๙๙๓ ลงวันที่

๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

จำนวน ๑ ฉบับ

๒. งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จำนวน ๑ ชุด

๓. แผนการติดตามโครงการฯ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยจังหวัดหนองคาย กำหนดจะเข้าติดตามการดำเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ของอำเภอทุกอำเภอ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ตั้งแต่วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๒ -๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้ติดตาม ดังนี้

|                     |           |  |
|---------------------|-----------|--|
| ๑. นายวาทัญญู       | แสนใจวุฒิ | พัฒนาการจังหวัดหนองคาย   |
| ๒. นางสาวบุศรารวรรณ | เรืองซ้อ  | หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน                               |
| ๓. นางสาวอัญชนิดา   | กมลเพชร   | หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน                               |
| ๔. นายภควัตร        | คำพวง     | หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน                             |
| ๕. นายชาติรี        | นรทัต     | นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ |
| ๖. นายณัฐภพ         | จำปา      | นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ                                       |
| ๗. นางสาวปรีศนา     | พวงพิลา   | เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน                               |

จังหวัดหนองคาย ขอความร่วมมือ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ จัดเตรียมเอกสารและข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เพื่อประกอบการติดตาม ซึ่งเจ้าหน้าที่ติดตามจะได้ประสานงานในรายละเอียด ต่อไป


จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย  
ฝ่ายอำนวยการ  
โทร./โทรสาร ๐-๔๒๔๑-๑๑๘๒

(นายวาทัญญู แสนใจวุฒิ)  
พัฒนาการจังหวัดหนองคาย  
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย

หนองคาย “เกษตรอุตสาหกรรมวัฒนธรรมรุ่งเรือง เมืองท่องเที่ยวลุ่มน้ำโขง”



ที่ ศผ ๐๐๒๖/ ๕๐๖๓๓

กองแผนงาน  
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เลขที่ ๕๑๗๘  
ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๕๐๐ 15 พ.ย.  
เวลา 16.3๐

๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

เรื่อง แจ้งการเปิดการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี  
เรียน อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

- ฝ่ายอำนวยการ
- กลุ่มงานนโยบาย
- กลุ่มงานวิเคราะห์ปัญหา

ด้วยสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินกำหนดจะเข้าตรวจสอบการดำเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ของกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑ ว่าด้วยอำนาจหน้าที่ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ตั้งแต่วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดยมีผู้กำกับดูแลและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ดังนี้

|                     |                |  |                      |
|---------------------|----------------|--|----------------------|
| ๑. นางสาวน้อมจิตร   | สังข์ต่านจาก   | ผู้อำนวยการสำนัก                       | ผู้กำกับดูแล         |
| ๒. นายณัฐวุฒิ       | จ้อยสำราญ      | นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชำนาญการพิเศษ | หัวหน้าผู้ปฏิบัติงาน |
| ๓. นางกัญจนพร       | โตวัฒนา        | นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชำนาญการ      | ผู้ปฏิบัติงาน        |
| ๔. นางฉลิตา         | สมหวังสิริ     | นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชำนาญการ      | ผู้ปฏิบัติงาน        |
| ๕. นายวิรัชชัย      | อัมเจริญ       | นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ    | ผู้ปฏิบัติงาน        |
| ๖. นางสาวศุทธิยา    | วัฒนธรรมรักษ์  | นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ    | ผู้ปฏิบัติงาน        |
| ๗. นางสาวอรุณธรรมาศ | ศรีเจริญพันธ์  | นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ    | ผู้ปฏิบัติงาน        |
| ๘. นายวรชิต         | รุ่งพรหมประพาน | นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ    | ผู้ปฏิบัติงาน        |

อนึ่ง สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินขอความร่วมมือเพื่อดำเนินการในเรื่องดังต่อไปนี้

๑. แจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ พร้อมทั้งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานของกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ซึ่งมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี และอยู่ในฐานะที่จะติดต่อเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานดังกล่าว เพื่อเป็นผู้ประสานงานจนกว่าการตรวจสอบจะแล้วเสร็จ

๒. จัดเตรียมเอกสารและข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เพื่อประกอบการตรวจสอบ ซึ่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบจะได้ประสานงานในรายละเอียดต่อไป

๓. ขอความอนุเคราะห์จัดเตรียมสถานที่ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในระหว่างตรวจสอบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการดังกล่าวข้างต้น จักขอบคุณยิ่ง

กลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์  
เลขรับที่ ๗๕๒  
วันที่ 15 พ.ย. 2561  
เวลา 12.16 น.

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวอัญชลี เจริญทรัพย์)

ผู้ตรวจเงินแผ่นดิน รักษาการในตำแหน่ง

รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

สำนักตรวจสอบการดำเนินงานที่ ๕

โทรศัพท์ ๐ ๒๑๒๖ ๑๕๐๐ ต่อ ๔๔๒๒

โทรสาร ๐ ๒๒๗๔ ๔๐๕๘

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : pao5@oag.go.th

| ที่   | กิจกรรม/โครงการ   | งบประมาณ           | เบิกจ่าย          | คงเหลือ           | ร้อยละ        |
|---|---|--------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|   |   | (บาท)              |                   |                   |               |
| <b>กิจกรรมที่ 1 พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว</b>           |   |                    |                   |                   |               |
| 1   | เตรียมความพร้อมการเป็นชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตกรรม   | 1,654,170          | 1,654,170         | -                 | 100%          |
| 2   | พัฒนาและบริหารจัดการข้อมูลชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตกรรม   | 544,000            | 544,000           | -                 | 100%          |
| 3   | จัดทำแผนธุรกิจชุมชน ท่องเที่ยว OTOP นวัตกรรม  | 1,184,000          | 1,184,000         | -                 | 100%          |
| 4   | สร้างนักเล่าเรื่องชุมชน   | 640,000            | 640,000           | -                 | 100%          |
| 5   | ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเป็นเจ้าของบ้านที่ดี  | 776,000            | 776,000           | -                 | 100%          |
| <b>กิจกรรมที่ 2 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว</b>                    |   |                    |                   |                   |               |
| 6   | พัฒนาศักยภาพสิ่งแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยว   | 64,400,000         | 4,641,970         | 59,758,030        | 7%            |
| 7   | ส่งเสริม/พัฒนาเสน่ห์ ประเพณี วัฒนธรรมและอัตลักษณ์ชุมชน  | 4,800,000          | 4,800,000         | -                 | 100%          |
| 8   | จ้างออกแบบตราสัญลักษณ์และสโลแกนชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตกรรม  | 2,000,000          | 1,800,000         | 200,000           | 90%           |
| 9   | จัดตั้งศูนย์บริการท่องเที่ยวชุมชน   | 2,000,000          | 1,400,000         | 600,000           | 70%           |
| <b>กิจกรรมที่ 3 พัฒนาสินค้า และบริการด้านการท่องเที่ยว</b>  |   |                    |                   |                   |               |
| 10  | พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเป็นของฝากของที่ระลึก  | 32,000,000         | 16,259,700        | 15,740,300        | 51%           |
| 11  | จัดซื้อครุภัณฑ์   | 1,591,000          | 1,202,351         | 388,649           | 76%           |
| 12  | พัฒนาตำรับอาหารพื้นถิ่น   | 2,880,000          | 2,880,000         | -                 | 100%          |
| <b>กิจกรรมที่ 4 เชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวแต่ละท้องถิ่น</b> |   |                    |                   |                   |               |
| <b>กิจกรรมที่ 5 ส่งเสริมการตลาดชุมชนท่องเที่ยว</b>          |   |                    |                   |                   |               |
| 14  | การประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว Online/Offline/Platform   | 6,696,000          | 156,000           | 6,540,000         | 2%            |
| 15  | เปิดตัวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตกรรม  | 3,200,000          | 2,240,000         | 960,000           | 70%           |
| 16  | จับคู่ธุรกิจสร้างเครือข่ายด้านการท่องเที่ยว   | 498,830            | 498,830           | -                 | 100%          |
| 17  | ประกวดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตกรรม   | 411,800            | 411,800           | -                 | 100%          |
| 18  | กิจกรรมย่อย การพัฒนากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตในชุมชนท่องเที่ยว                                       | 32,000             | 32,000            | -                 | 100%          |
| 19  | สนับสนุนคณะกรรมการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ระดับจังหวัด  | 175,000            | 160,000           | 15,000            | 91%           |
| 20  | กิจกรรมการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตในชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตกรรม                            | 148,800            | 142,600           | 6,200             | 96%           |
| 21  | กิจกรรมต่อยอดการพัฒนาชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตกรรมระดับจังหวัด  | 400,000            | 400,000           | -                 | 100%          |
| 22  | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตกรรม กิจกรรมก้าวต่อไปของชุมชนท่องเที่ยว | 4,200              | 4,200             | -                 | 100%          |
| <b>รวมงบประมาณทั้งสิ้น</b>                                  |   | <b>126,035,800</b> | <b>41,827,621</b> | <b>84,208,179</b> | <b>33.19%</b> |

**หมายเหตุ งบประมาณคงเหลือ**

1. กั้นเงินไว้เบิกเหลือมปีกรณีมีหนี้ผูกพัน 35,857,270.50 บาท เบิกจ่าย 19,588,820 บาท คงเหลือ 16,268,450.50 บาท
2. กั้นเงินไว้เบิกเหลือมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน 66,380,137 บาท  
เงินเหลือจ่าย 1,559,591.50 บาท  
รวม 67,939,728.50 บาท

แบบรายงานผลการดำเนินงาน การกักเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ.2561

โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

ข้อมูล ณ วันที่ 3 มกราคม 2562

จังหวัดหนองคาย

| ที่ | กิจกรรม/โครงการ  | เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี |              | เบิกจ่ายแล้ว      |        |              | คงเหลือ<br>(บาท) | วันสิ้นสุด<br>สัญญา      | ความก้าวหน้าของงาน                | ปัญหาอุปสรรค/<br>แนวทางแก้ไข       | หมายเหตุ       |
|-----|--|-------------------------|--------------|-------------------|--------|--------------|------------------|--------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|----------------|
|     |  | เป็นเงิน<br>(บาท)       | จำนวน<br>งวด | เป็นเงิน<br>(บาท) | ร้อยละ | จำนวน<br>งวด |                  |                          |                                   |                                    |                |
|     | ตาม พรบ.เพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (OTOP นวัตวิถี)   |                         |              |                   |        |              |                  |                          |                                   |                                    |                |
| 1   | จ้างออกแบบตราสัญลักษณ์และสโลแกนชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี   | 1,800,000.00            | 2            | 1,800,000.00      | 100    | 0            | -                | 2/11/2561                | -                                 | -                                  | จังหวัด        |
| 2   | การประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว Online/offlien/platform<br>- จ้างเหมาจัดมหรรมหมู่บ้านท่องเที่ยว  | 4,950,000.00            | 1            | -                 | 0      | 0            | 4,950,000.00     | 27/11/2561               | ผู้รับจ้างแก้ไขงาน                |                                    | จังหวัด        |
| 3   | การประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว Online/offlien/platform<br>- จ้างออกแบบแผ่นพับ   | 156,000.00              | 1            | 156,000.00        | 100    | 1            | -                | 3/10/2561                | -                                 | -                                  | จังหวัด        |
| 4   | การประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว Online/offlien/platform<br>- จ้างผลิตแผ่นพับ   | 500,000.00              | 1            | -                 | 0      | 0            | 500,000.00       | 3/11/2561                | ผู้รับจ้างยังไม่ส่งมอบงาน         | ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบงานตามกำหนดเวลา | จังหวัด        |
| 5   | พัฒนามลิตภัณฑ์ชุมชนเป็นของฝากของที่ระลึก   | 3,190,720.00            | 4            | 3,190,720.00      | 100    | 4            | -                | 13/10/2561               | -                                 | -                                  | อ.โพธิ์ตาก     |
| 6   | เปิดตัวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี   | 400,000.00              | 1            | 400,000.00        | 100    | 1            | -                | 27/10/2561               | -                                 | -                                  | อ.โพธิ์ตาก     |
| 7   | พัฒนามลิตภัณฑ์ชุมชนเป็นของฝากของที่ระลึกจำนวน 5 หมู่บ้านๆละ800,000 บาท   | 3,850,000.00            | 2            | 3,850,000.00      | 100    | 2            | -                | 18/10/2561               | -                                 | -                                  | อ.ศรีเชียงใหม่ |
| 8   | โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมที่ ๓<br>พัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว กิจกรรมย่อยที่ ๓.๑<br>พัฒนามลิตภัณฑ์ชุมชนเป็นของฝากของที่ระลึกของอำเภอรัตนวาปี จำนวน ๔ หมู่บ้าน | 3,082,600.00            | 2            | 1,541,300.00      | 50     | 1            | 1,541,300.00     | 10/11/2561<br>10/01/2562 | ผู้รับจ้างส่งงาน<br>งวดที่ 1 แล้ว | -                                  | อ.รัตนวาปี     |
| 9   | จัดตั้งศูนย์บริการท่องเที่ยวชุมชน  | 200,000                 | 1            | 200,000           | 100    | 1            | -                | 15/10/2561               | -                                 | -                                  | อ.รัตนวาปี     |
| 10  | เปิดตัวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี   | 320,000                 | 1            | 320,000           | 100    | 1            | -                | 10/10/2561               | -                                 | -                                  | อ.รัตนวาปี     |
| 11  | โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีกิจกรรมพัฒนามลิตภัณฑ์ชุมชนเป็นของฝากของที่ระลึกด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  | 1,520,000.00            | 2            | 1,520,000.00      | 100    | 2            | -                | 23/11/2561               | -                                 | -                                  | อ.เผ้าไร่      |
| 12  | จัดตั้งศูนย์บริการท่องเที่ยวชุมชน  | 100,000.00              | 1            | 100,000.00        | 100    | 1            | -                | -                        | -                                 | -                                  | อ.เผ้าไร่      |
| 13  | เปิดตัวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี   | 160,000.00              | 1            | 160,000.00        | 100    | 1            | -                | 23/10/2561               | -                                 | -                                  | อ.เผ้าไร่      |
| 14  | เปิดตัวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี   | 160,000.00              | 1            | 160,000.00        | 100    | 1            | -                | 26/10/2561               | -                                 | -                                  | อ.สระใคร       |

|       |  |              |   |              |     |   |              |            |                                    |  |                |
|-------|--|--------------|---|--------------|-----|---|--------------|------------|------------------------------------|--|----------------|
| 15    | พัฒนาศักยภาพสิ่งแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยว - ค่าจ้างออกแบบและพัฒนา<br>ปรับภูมิทัศน์ 2 หมู่บ้านบ้านสระใคร ม.3 และบ้านไชยา ม.4 ตำบลสระใคร | 143,478.00   | 1 | -            | 0   | 1 | 143,478.00   | 3/9/2561   | แจ้งให้ผู้รับจ้างแก้ไขแบบ          | แบบไม่ตรง TOR<br>กำหนด                 | อ.สระใคร       |
| 16    | พัฒนามลิตภัณฑ์ชุมชนเป็นของฝากของที่ระลึก   | 1,510,000.00 | 2 | 1,510,000.00 | 100 | 2 | -            | -          | -                                  | -                                      | อ.สระใคร       |
| 17    | พัฒนาศักยภาพสิ่งแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยว (ค่าจ้างออกแบบ) (จ้างงาน)  | 359,415.00   | 1 | -            | 0   | 0 | 359,415.00   | 11/9/2561  | แจ้งให้ผู้รับจ้างแก้ไขแบบ          | แบบไม่ตรง TOR<br>กำหนด                 | อ.โพธิ์สัย     |
| 18    | พัฒนามลิตภัณฑ์ชุมชนเป็นของฝากของที่ระลึก (จ้างงาน)   | 3,699,257.50 | 2 | -            | 0   | 0 | 3,699,257.50 | 16/11/2561 | อยู่ระหว่างดำเนินการ               | ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบ<br>งานตามกำหนดเวลา | อ.โพธิ์สัย     |
| 19    | เปิดตัวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี   | 400,000.00   | 1 | 400,000.00   | 100 | 1 | -            | -          | -                                  | -                                      | อ.โพธิ์สัย     |
| 20    | พัฒนาศักยภาพสิ่งแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมย่อยที่ ๒.๑ พัฒนา<br>ศักยภาพสิ่งแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมจ้างออกแบบ           | 360,000.00   | 1 | -            | 0   | 0 | 360,000.00   | 4/9/2561   | แจ้งให้ผู้รับจ้างแก้ไขแบบ          | แบบไม่ตรง TOR<br>กำหนด                 | อ.ท่าบ่อ       |
| 21    | พัฒนาศักยภาพสิ่งแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยว  |              |   |              |     |   |              |            |                                    |  |                |
| 21.1  | สัญญาเลขที่ 4/2561 ลงวันที่ 27 กันยายน 2561  | 500,000.00   | 1 | -            | 0   | 0 | 500,000.00   | 27/12/2018 | อยู่ระหว่างการดำเนินงาน            | -                                      | อ.เมืองหนองคาย |
| 21.2  | สัญญาเลขที่ 5/2561 ลงวันที่ 28 กันยายน 2562  | 466,900.00   | 1 | -            | 0   | 0 | 466,900.00   | 27/10/2018 | อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสาร<br>ส่งเบิก | -                                      | อ.เมืองหนองคาย |
| 21.3  | สัญญาเลขที่ 6/2561 ลงวันที่ 27 กันยายน 2563  | 477,900.00   | 1 | -            | 0   | 0 | 477,900.00   | 27/10/2018 | อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสาร<br>ส่งเบิก | -                                      | อ.เมืองหนองคาย |
| 21.4  | สัญญาเลขที่ 7/2561 ลงวันที่ 27 กันยายน 2564  | 400,000.00   | 1 | 400,000      | 0   | 0 | -            | 27/10/2018 |                                    | -                                      | อ.เมืองหนองคาย |
| 21.5  | สัญญาเลขที่ 8/2561 ลงวันที่ 27 กันยายน 2565  | 484,200.00   | 1 | -            | 0   | 0 | 484,200.00   | 27/10/2018 | อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสาร<br>ส่งเบิก | -                                      | อ.เมืองหนองคาย |
| 21.6  | สัญญาเลขที่ 9/2561 ลงวันที่ 27 กันยายน 2566  | 472,000.00   | 1 | -            | 0   | 0 | 472,000.00   | 27/10/2018 | อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสาร<br>ส่งเบิก | -                                      | อ.เมืองหนองคาย |
| 21.7  | สัญญาเลขที่ 10/2561 ลงวันที่ 27 กันยายน 2567   | 497,500.00   | 1 | 497,500      | 100 | 1 | -            | 26/12/2018 |                                    | -                                      | อ.เมืองหนองคาย |
| 21.8  | สัญญาเลขที่ 11/2561 ลงวันที่ 28 กันยายน 2568   | 484,500.00   | 1 | 484,500      | 100 | 1 | -            | 28/10/2018 |                                    | -                                      | อ.เมืองหนองคาย |
| 21.9  | สัญญาเลขที่ 12/2561 ลงวันที่ 28 กันยายน 2569   | 497,000.00   | 1 | 497,000      | 100 | 1 | -            | 28/10/2018 |                                    | -                                      | อ.เมืองหนองคาย |
| 21.10 | สัญญาเลขที่ 13/2561 ลงวันที่ 28 กันยายน 2570   | 491,000.00   | 1 | -            | 0   | 0 | 491,000.00   | 28/10/2018 | อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสาร<br>ส่งเบิก | -                                      | อ.เมืองหนองคาย |
| 21.11 | สัญญาเลขที่ 14/2561 ลงวันที่ 27 กันยายน 2571   | 485,500.00   | 1 | 485,500      | 100 | 1 | -            | 28/10/2018 |                                    | -                                      | อ.เมืองหนองคาย |
| 21.12 | สัญญาเลขที่ 15/2561 ลงวันที่ 27 กันยายน 2572   | 465,000.00   | 1 | 465,000      | 100 | 1 | -            | 12/11/2018 |                                    | -                                      | อ.เมืองหนองคาย |
| 21.13 | สัญญาเลขที่ 16/2561 ลงวันที่ 27 กันยายน 2573   | 431,400.00   | 1 | -            | 0   | 0 | 431,400.00   | 26/12/2018 | อยู่ระหว่างการดำเนินงาน            | -                                      | อ.เมืองหนองคาย |
| 21.14 | สัญญาเลขที่ 17/2561 ลงวันที่ 27 กันยายน 2574   | 460,200.00   | 1 | -            | 0   | 0 | 460,200.00   | 12/11/2018 | อยู่ระหว่างการดำเนินงาน            | -                                      | อ.เมืองหนองคาย |
| 21.15 | สัญญาเลขที่ 18/2561 ลงวันที่ 27 กันยายน 2575   | 460,000.00   | 1 | -            | 0   | 0 | 460,000.00   | 12/11/2018 | อยู่ระหว่างการดำเนินงาน            | -                                      | อ.เมืองหนองคาย |

|    |  |                      |   |                      |     |   |                      |            |                                    |   |                |
|----|--|----------------------|---|----------------------|-----|---|----------------------|------------|------------------------------------|---|----------------|
|    | 21.16 สัญญาเลขที่ 19/2561 ลงวันที่ 27 กันยายน 2576   | 471,400.00           | 1 | -                    | 0   | 0 | 471,400.00           | 27/10/2018 | อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสาร<br>ส่งเบิก | - | อ.เมืองหนองคาย |
| 22 | เปิดตัวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี                 | 400,000.00           | 1 | 400,000.00           | 100 | 1 | -                    | 27/10/2561 |                                    | - | อ.เมืองหนองคาย |
| 23 | ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี | 866,800.00           | 1 | 866,800.00           | 100 | 1 | -                    | -          | -                                  | - | จังหวัด        |
| 23 | ซื้อครุภัณฑ์ ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี           | 184,500.00           | 1 | 184,500.00           | 100 | 1 | -                    | -          | -                                  | - | จังหวัด        |
|    | <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                   | <b>35,857,270.50</b> |   | <b>19,588,820.00</b> |     |   | <b>16,268,450.50</b> |            |                                    |   |                |

แผนการติดตามการดำเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

| ที่ | อำเภอ             | วัน/เดือน/ปี | หมายเหตุ |
|-----|-------------------|--------------|----------|
| 1   | อำเภอโพธิ์ตาก     | 7-ม.ค.-62    |          |
| 2   | อำเภอท่าบ่อ       | 9-ม.ค.-62    |          |
| 3   | อำเภอสังขม        | 18-ม.ค.-62   |          |
| 4   | อำเภอศรีเชียงใหม่ | 21-ม.ค.-62   |          |
| 5   | อำเภอสระใคร       | 23-ม.ค.-62   |          |
| 6   | อำเภอรัตนวาปี     | 25-ม.ค.-62   |          |
| 7   | อำเภอพนพิสัย      | 28-ม.ค.-62   |          |
| 8   | อำเภอเฝ้าไร่      | 30-ม.ค.-62   |          |
| 9   | อำเภอเมืองหนองคาย | 31-ม.ค.-62   |          |