



ที่ นค ๐๐๑๙.๑/๑๙๒๒๓

ศาลากลางจังหวัดหนองคาย
ถนนมิตรภาพ นค ๔๓๐๐๐

๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง การก่องหน้ผูกพันงบลงทุนรายการปีเดียวให้เสร็จสิ้นทุกรายการ ในไตรมาส ๒

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอโพนพิสัย)

อ้างถึง หนังสือจังหวัดหนองคาย ด่วนที่สุด ที่ นค ๐๐๑๙.๑/ว ๓๘๑๓ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ทะเบียนคุมงบประมาณประเภทงบลงทุน (งบบุทธศาสตร์) จำนวน ๑ ฉบับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
๒. แบบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานฯ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัดหนองคาย ให้อำเภอจัดทำแผนการปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยให้ก่องหน้ผูกพันงบลงทุนรายการปีเดียวให้แล้วเสร็จทุกรายการ ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔ นั้น

เพื่อให้การบริหารจัดการงบประมาณ ประเภทงบลงทุนรายการปีเดียว เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าหมายที่กำหนด จังหวัดหนองคาย จึงขอความร่วมมืออำเภอมอบหมายให้สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ เร่งรัดดำเนินการก่องหน้ผูกพันงบลงทุนรายการปีเดียว ตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กิจกรรมที่ ๑ การพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล กิจกรรมที่ ๑.๑ งานปรับปรุงพื้นที่ตามมาตรฐาน โคก หนอง นาโมเดล ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จโดยเร็วทุกรายการ หากมีเงินเหลือจ่าย ให้ทำหนังสือรายงานการคืนเงิน (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒) ให้จังหวัดทราบ ภายในวันที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เพื่อจกได้แจ้งกรมฯ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

นายไพบรจน์ โสภาพร
พัฒนาการจังหวัดหนองคาย ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน
โทร./โทรสาร ๐๔๒๔๑๑๑๘๒

หนองคาย “เกษตรอุตสาหกรรม วัฒนธรรมรุ่งเรือง เมืองท่องเที่ยวลุ่มน้ำโขง”

ทะเบียนคุมการเบิกจ่าย งบลงทุน (งบบุคลากร) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย ข้อมูล ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2564

โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล

กิจกรรมที่ 1.1 งานปรับปรุงพื้นที่ตามมาตรฐาน โคก หนอง นาโมเดล

ที่	อำเภอ	ขนาดพื้นที่	e-GP	PO	เบิกจ่าย	งบประมาณ	ก่อนนี้ผูกพันในระบบ GFMS (PO)	คงเหลือ	ร้อยละ การเบิกจ่าย
1	สพอ.ท่าบ่อ	1 ไร่ 2 แปลง	✓	✓		90,400.00	61,990.00	28,410.00	68.57%
	สพอ.ท่าบ่อ	3 ไร่ 2 แปลง	✓	✓		208,000.00	165,040.91	42,959.09	79.35%
2	สพอ.สังคม	1 ไร่ 1 แปลง				45,200.00		45,200.00	0.00%
	สพอ.สังคม	3 ไร่ 1 แปลง				104,000.00		104,000.00	0.00%
3	สพอ.เผ้าไร่	1 ไร่ 2 แปลง	✓	✓		90,400.00	57,700.00	32,700.00	63.83%
	สพอ.เผ้าไร่	3 ไร่ 3 แปลง	✓	✓		312,000.00	225,900.00	86,100.00	72.40%
4	สพอ.เมือง	3 ไร่ 5 แปลง	✓	✓		520,000.00	520,000.00	-	100.00%
5	สพอ.สระใคร	3 ไร่ 3 แปลง	✓	✓		312,000.00	239,000.00	73,000.00	76.60%
7	สพอ.ศรีเชียงใหม่	3 ไร่ 2 แปลง	✓	✓		208,000.00	90,100.00	117,900.00	43.32%
8	สพอ.โพธิ์ตาก	3 ไร่ 1 แปลง	✓	✓		104,000.00	100,058.11	3,941.89	96.21%
9	สพอ.รัตนวาปี	3 ไร่ 4 แปลง	✓	✓		416,000.00	330,000.00	86,000.00	79.33%
						2,410,000.00	1,789,789.02	620,210.98	74.27%

แบบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน
 โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล”
 กิจกรรมที่ 1.1 งานปรับปรุงพื้นที่ตามมาตรฐาน โคก หนอง นา โมเดล
 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ.....

ที่	ชื่อ - สกุล ผู้เข้าร่วมโครงการ	ชื่อ-นามสกุล เจ้าของกรรมสิทธิ์	สถานที่ดำเนิน โครงการ		ขนาด พื้นที่	ชนิด กรรมสิทธิ์	แบบแปลน		การดำเนินงาน									
			หมู่ที่	ตำบล			แบบมาตรฐาน (/)	ออกแบบเอง (/)	จำนวนเงินที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ก่อนนี้ผูกพัน ในระบบ GFMS (บาท)	กั้นเงิน ไม่เกิน 9,000/แปลง (บาท)	คงเหลือ (บาท)	คืนเงินเหลือ จ่าย (บาท)	วันเริ่มสัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	ผู้รับจ้าง	หมายเหตุ	

หมายเหตุ กั้นเงินค่าจัดซื้อ(พันธบัตรพันธรัฐสี่ตัว) จำนวนไม่เกิน 9,000 บาท/แปลง

ลงชื่อ.....
 (.....)
 ผู้รายงาน