



ที่ นค ๐๐๑๙.๒/ก ๑๐๕๕๕

ศาลากลางจังหวัดหนองคาย  
ถนนมิตรภาพ นค ๔๓๐๐๐

๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง การติดตามเร่งรัดการดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  
กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล”

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ

อ้างถึง หนังสือจังหวัดหนองคาย ที่ นค ๐๐๑๙.๒/ว ๖๙๙๐ ลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย ปฏิทินแผนการปฏิบัติงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน ๑ ฉบับ  
ตามที่จังหวัดหนองคาย ได้แจ้งแนวทางเพิ่มเติมโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เพื่อให้อำเภอใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้  
ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” นั้น

เพื่อให้การดำเนินงาน และการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  
โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ จึงขอให้อำเภอ  
แจ้งสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ติดตามและเร่งดำเนินกิจกรรมตามแนวทางที่กำหนด และบริหาร  
งบประมาณรายจ่ายตามที่ได้รับการจัดสรรให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง  
ภายในทั้งระยะเวลาที่กำหนด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

นายไพโรจน์ ไสภาพร  
พัฒนาการจังหวัดหนองคาย ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด  
กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน  
โทร.๐-๔๒๔๑-๑๑๘๒

หนองคาย “เกษตรอุตสาหกรรมวัฒนธรรมรุ่งเรือง เมืองท่องเที่ยวลุ่มน้ำโขง”

ปฏิทินแผนการปฏิบัติงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เรียนรู้วิถีใหม่รูปแบบ "โคก หนอง นา โมเดล"

ร.ร.	กิจกรรมที่ดำเนินการ	เดือนมิถุนายน 2564					เดือนกรกฎาคม 2564					เดือนสิงหาคม 2564				เดือนกันยายน 2564				
		1-6	7-13	14-20	21-27	28-30	1-4	5-11	12-18	19-25	26-31	1-8	9-15	16-22	23-31	1-5	6-12	13-19	20-26	27-30
1	การก่อสร้างฝักดันงบประมาณ (ทำสัญญาจ้าง PO) งบลงทุน ขนาดพื้นที่ 1 ไร่ และ 3 ไร่							ภายใน วันที่ 9 ก.ค.												
2	การขุดปรับพื้นที่ให้เป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงรูปแบบ "โคก หนอง นา โมเดล" กรมการพัฒนาชุมชน ขนาดพื้นที่ 1 ไร่ และ 3 ไร่														ภายใน วันที่ 31 ส.ค.					
3	การขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณจากงบลงทุนเป็น งบดำเนินงาน (ในกรณีทำสัญญาจ้างขุดปรับพื้นที่ โดยไม่ได้มีการจัดหาพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์)										ภายใน วันที่ 31 ก.ค.									
4	การเบิกจ่ายงบประมาณจัดซื้อพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ (งบดำเนินงาน)														ภายใน วันที่ 31 ส.ค.					
5	การแจ้งขอคืนงบประมาณกิจกรรมชุดพร้อม หลักฐานประกอบ (ในกรณีพิจารณาสภาพพื้นที่ แล้วมีลักษณะตามองค์ประกอบศูนย์เรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียงรูปแบบ "โคก หนอง นา โมเดล" กรมการพัฒนาชุมชน										ภายใน วันที่ 31 ก.ค.									
6	การรายงานผลการดำเนินงาน (การประเมิน ความสุขมวลรวม GVH ครั้งที่ 2 และกิจกรรมที่ ดำเนินการในศูนย์เรียนรู้)																			ภายใน วันที่ 25 ก.ย.